

Opgaver:
Hyre underrådgivere.
Hovedprojekt, udbudsrunde og udførelse.
Myndighedsgodkendelser
Sikre overholdelse af tidsplan
Opsyn med arbejdets udførelse.
Kvalitetssikre
Overordnet økonomistyring.
Løbende dialog med alle relevante aktører og interessenter i projektet.

Arkitekt og totalrådgiver:
Arkitema ved Poul Schülein

Opgaver:
Rådgive byggeudvalget vedr. indgåelse af kontrakter.
Løbende procesrådgivning af byggeudvalget.

Bygherrerådgiver:
Arkitektfirmaet Kullegaard ved Finn S. Atkinson Dorte Andersen

Opgaver:
Godkende kontrakter.
Følge projektets faser.
Dialog med totalrådgiver.
Dialog med Bygherrerådgiver.
Løbende orientering til menighedsrådet.

Byggeudvalg:
**Bjørn Amgild
Hans Thor Olsen
Folke Dreyer**

Revitalisering af Sdr. Asmindrup Kirke.
Bygherre: Vipperød Sogns Menighedsråd

Følgegruppe:
**Bjørn Amgild
Hans Thor Olsen
Bodil Kirk Sørensen
Margit Motzfeldt
Detlef von Holst
Ulla Lunn
Eskil Vagn Olsen**

Opgave:
Følge vitaliseringsprocessen og bidrage med inspiration og ideudveksling gennem løbende møder med projektets aktører.

Opgaver:
Sørge for bankforbindelse
Økonomisk overblik
Sikre korekte udbetalinger fra fonden.
Godkende og betale fakturaer

Menighedsrådets økonomiopfølgning:
Margit Motzfeldt

Opgaver:
Indkalde til- og deltage i møder
Udarbejde referater.
Div. opfølgning i forhold til beslutninger, praktisk og kommunikativt

Projektsekretær
Finn Pilgaard Beyer